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Velkommen
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Vi vil i dag forsøge at give jer en status på 
byggesagen og svare på jeres spørgsmål.

Kl. 17 var der møde med beboerne i lavhusene.

Vi udsender et nyhedsbrev med referat af mødet, 
så alle beboere får samme information.

Martin Kiim Henriksen, projektleder

Lise Knudsen, beboerkoordinator

Agenda:

Hvorfor renoverer vi?

Hvad er status lige nu i byggesagen?

Arbejdet i højhusene

Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne

Status på brandsikring

Spørgsmål



Hvorfor renoverer vi?
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Tilbage i 2019 godkendte beboerne i afdelingen en omfattende 
helhedsplan.

Baggrunden var dels en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver og 
dels behovet for at skabe et mere trygt miljø i området.

Renoveringen  er en del af en samlet vision for hele Fuglekvarteret, der 
skal omdannes til en grøn haveby, hvor der er gode muligheder for 
fællesaktiviteter, og hvor man trygt kan lege, færdes og opholde sig.



Det bliver godt – når vi er færdige
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• Små boliger bliver til større (i opgang 30, 32, 34, 36, 70 og 72)

• Udearealerne får et markant løft. Nye legepladser. Ny udebelysning.

• En ny sti for gående mellem Stærevej og Gråspurvevej. 

• Vi får et nyt fælleshus

• Altaner i de nye sammenlagte boliger, i gavle og ved stuelejligheder 
(og valgfrie råderetsaltaner)

• Valgfrie råderetskøkkener

• Ny affaldshåndtering

• Nødvendige vedligeholdelsesarbejder (nye faldstammer mv.)

• Nye energibesparende vinduer i højhusene



Status lige nu
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Ude: sept. 2026 – marts 2027
Inde: juni – dec. 2026

Ude: juli – dec. 2026
Inde: marts – dec. 2026

Ude: maj – dec. 2026
Inde: jan. – juli 2027

Ude: dec. 2026 – juni 2027
Inde: okt. 2026 – april 2027Inde: aug. – dec. 2026

Inde: sept. – dec. 2026

Inde: Information følger …

Inde: Information følger …

Inde: sept. 2026 – jan. 2027

Tidsplan, med forbehold for ændringer



Arbejdet i højhusene
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Status: vi er i gang i alle boliger i nr. 36 og er også startet op i 
nr. 34.

I alle højhuse skal der laves følgende:

• hulboring til stigstrenge

• af- og genmontering af radiatorer

• udskiftning af stigstrenge i køkken

• demontering af køkkenskabe (hvis du har tilvalgt 
råderetskøkken)

• montering af nye køkkenskabe (hvis du har tilvalgt 
råderetskøkken)

• udskiftning af stigstrenge på badeværelset

• isolering af rør og opbygning af rørkasser

I modtager varsling 14 dage og 3 dage (SMS) før.

Når byggeriet går i gang, skal du være forberedt på:

• Håndværkere i boligen fra kl. 7.00-19.00 (hverdage)
• Støj og støv i forbindelse med arbejdet

Har du husdyr – sæt gerne et skilt på døren
(vi anbefaler, at husdyr flyttes ud af boligen, da der vil foregå 
omfattende arbejder).

Forventede datoer for afslutning på arbejder i nr. 36:

A - 24. juli 2026
D - 5. august 2026
E - 1. september 2026
F - 14. september 2026
G - 24. september 2026
H - 6. oktober 2026



Øget brandsikring i lavhusene
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• Brandsikringen på tagetagen lever ikke op til nuværende standarder og regler

• Midlertidig (ekstra) brandsikring er i gang med at blive etableret (efter samråd med kommune og brandrådgiver)

• Brandalarmer i opgangene

• Brandgips på lofterne i opgangen

• Ny loftslem

• Lukkede ovenlysvinduer

• Alle lavhuse får denne midlertidige brandsikring

• Vores rådgivere er i gang med at finde en permanent løsning 



Vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne
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Vi ved godt, at I oplever store gener. Særligt når håndværkerne arbejder inde i boligen. 
Her har vi samlet de hyppigste spørgsmål til renoveringsarbejdet.

Hvorfor er der ikke genhusning med i projektet?

• Vi skal arbejde inden for de rammer (og budget) som beboerne har godkendt.

• Vi laver akut genhusning ved lægeerklæring, og vi arbejder på at opstille private 
beboercontainere på området.

Hvordan skal jeg få plads til mine ting, når håndværkerne skal arbejde i boligen?

• Vi udleverer en rydningsplan, som viser hvor du bedst kan stille dine ting

• Vi arbejder på at opsætte depotcontainere i afdelingen

• Du kan få hjælp af vores handymand til at flytte større møbler 

Jeg kan ikke være hjemme, når håndværkerne arbejder

• Stillevognen er et lille fristed for jer der har håndværkere i boligen

Hvordan sikrer I, at det kun er håndværkere, der kommer ind i min bolig?

• Danalock låsen åbnes via en app på mobilen, som kun MT Højgaard kan give 
adgang til. Profilen bliver registreret i systemet, og derved kan man altid se, 
hvem der har åbnet døren - og låst igen.



Her får I hjælp og svar på jeres spørgsmål
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Du er altid velkommer til at kontakte 
beboerkoordinator Lise Knudsen, hvis du 
har spørgsmål til renoveringsprojektet. 

mail: lik@aab.dk

tlf.  2165 9245

Vi har oprettet en hjemmeside, hvor vi 
samler alle informationer om renoveringen.

Du kan scanne QR-koden her eller bruge 
dette link:

https://aab.dk/helhedsplaner/beboerinfor
mation-om-helhedsplanen-i-afd-49/


