
AAB afd. 17

Udførelsestidsplan rev. 04.12.2025 - Gældende

Hovedtidsplan AAB Afdeling 17

Udførelsesprojekting, Skema B/kontrakt ubetinget, Mobilicering

Udvendige Spor

Keplersgade 5 - Tårn 1

Keplersgade 3 - Tårn 2

Keplersgade 1

Tyco Brahes Allé 12

Tyco Brahes Allé 14 - Tårn 3

Tyco Brahes Allé 16 - Tårn 4

Tyco Brahes Allé 18 - Tårn 5

Tyco Brahes Allé 20 - Tårn 6

Tyco Brahes Allé 22

Kirkegårdsvej 46

Kirkegårdsvej 48 - Tårn 7

Kirkegårdsvej 50 - Tårn 8

Kirkegårdsvej 52 - Tårn 9

Kirkegårdsvej 54 - Tårn 10

Kirkegårdsvej 56

Indvendige Spor

Hele Kælderen

Keplersgade 5 TV

Keplersgade 5 TH

Keplersgade 1 TV

Keplersgade 1 TH

Keplersgade 3 TV

Keplersgade 3 TH

Tyco Brahes Allé 12 TV

Tyco Brahes Allé 12 TH

Tyco Brahes Allé 14 TV

Tyco Brahes Allé 14 TH

Tyco Brahes Allé 16 TV

Tyco Brahes Allé 16 TH

Tyco Brahes Allé 18 TV

Tyco Brahes Allé 18 TH

Tyco Brahes Allé 20 TV

Tyco Brahes Allé 20 TH

Tyco Brahes Allé 22 TV

Tyco Brahes Allé 22 TH

Kirkegårdsvej 46 TV

Kirkegårdsvej 46 TH

Kirkegårdsvej 48 TV

Kirkegårdsvej 48 TH

Kirkegårdsvej 50 TV

Kirkegårdsvej 50 TH

Kirkegårdsvej 52 TV

Kirkegårdsvej 52 TH

Kirkegårdsvej 54 TV

Kirkegårdsvej 54 TH

Kirkegårdsvej 56 TV

Kirkegårdsvej 56 TH

Højdevej 19 TV

Højdevej 19 TH

Indgåelse af betinget kontrakt
Indsendelse af materialevalg (Entreprenør) 1 mdr. fra kontraktindgåelse kontrakt

Godkendt skema B

Kontrakt ubetinget

Genhusning KP5 TV Beboertilvalg / invita opmåling-1
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KPG 5 TV

Delafleveringer

Genhusning KP5 TH Beboertilvalg / invita opmåling-2
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KPG 5 TH

Genhusning KP1 TV Beboertilvalg / invita opmåling-3
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KPG 1 TV

Delafleveringer

Genhusning KP1 TH Beboertilvalg / invita opmåling-4
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KPG 1 TH

Genhusning KP3 TV
Beboertilvalg / invita opmåling-5 Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KPG 3 TV

Delafleveringer

Genhusning KP3 TH Beboertilvalg / invita opmåling-6
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KPG 3 TH

Genhusning TB12 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 12 TV

Delafleveringer

Genhusning-18
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 12 TH

Genhusning TB14 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 14 TV

Delafleveringer

Genhusning TB14 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 14 TH

Genhusning TB16 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 16 TV

Delafleveringer

Genhusning TB16 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 16 TH

Genhusning TB18 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 18 TV

Delafleveringer

Genhusning TB18 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 18 TH

Genhusning TB20 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 20 TV

Delafleveringer

Genhusning TB20 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 20 TH

Genhusning TB22 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - TBA 22 TV

Delafleveringer

Genhusning TB22 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - TBA 22 TH

Genhusning KV46 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KGV 48 TV

Delafleveringer

Genhusning TV46 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KGV 48 TH

Genhusning TV48 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KGV 50 TV

Delafleveringer

Genhusning KV48 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KGV 50 TH

Genhusning KV50 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KGV 52 TV

Delafleveringer

Genhusning KV50 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KGV 52 TH

Genhusning KV52 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KGV 54 TV

Delafleveringer

Genhusning KV52 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KGV 54 TH

Genhusning KV54 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - KGV 56 TV

Delafleveringer

Genhusning KV54 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut - KGV 56 TH

Genhusning KV56 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - HV 19 TV

Delafleveringer

Genhusning KV56 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Delafleveringer med dagsbod

Genhusning Slut-31

Genhusning HV19 TV
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut-32

Delafleveringer

Genhusning HV19 TH
Aflevering af Dokumentation til D&V

Genhusning Slut - HV 19 TH
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