

Tidsplan for byggeriet på Bellahøj

(Tidsplanen opdateres løbende)

Februar 2022

Den 3. februar 2022 bliver projektet endelig godkendt i Københavns Borgerrepræsentation

Vinter/forår 2022

Byggepladsen og stillads etableres vinter/foråret 2022

Maj 2022

Maj 2022 bliver boerne i Bellahøjvej 8 genhuset. Beboerne får direkte besked. Forventet genhusningstid er ca. ni måneder.

April 2023

April 2023 bliver beboerne i Bellahøjvej 6 genhuset. Beboerne får direkte besked.

November 2023

Beboere i det tredje højhus genhuses. Beboerne får direkte besked.

2024

Beboere i fjerde højhus genhuses. Beboerne får direkte besked.

2025

Beboere i femte og sjette højhus genhuses. Beboerne får direkte besked.

2026

Beboere i det syvende og ottende højhus genhuses. Beboerne får direkte besked.

Renoveringen af afdeling 40 afsluttes og sidste beboer flytter retur fra genhusning.

FOR MERE INFORMATION, BESØG
www.aab.dk/afdeling40