

Beboer info:

Afdeling 56

KÆRE BEBOERE I AFDELING 56

Status

Som tidligere orienteret har vi været i dialog med Landsbyggefonden omkring det videre forløb. Landsbyggefonden har meddelt, at de som følge af reguleringen i almenboligloven og de deraf følgende rammer for fondens økonomi er nødt til at tilrettelægge sagsbehandlingen over en flerårig periode.

For vores afdeling betyder det konkret, at Landsbyggefonden først vil have mulighed for at gennemføre en indledende besigtigelse i **vinteren 2025/2026**. Det er således ikke et udtryk for manglende prioritering af sagen, men derimod en konsekvens af de overordnede rammevilkår, som fonden arbejder under.

Næste skridt

Når besigtigelsen er gennemført sammen med Landsbyggefonden i vinteren 2025/2026, vil vi have et langt bedre grundlag for at drøfte projektets omfang og de næste skridt i processen. På baggrund heraf vil jeg fortsætte den mere detaljerede dialog med Landsbyggefonden om, hvordan sagen bedst kan bringes videre, herunder hvilke muligheder og scenarier der kan arbejdes med fremadrettet.

Proces / tidsplan

Indtil besigtigelsen finder sted, vil der ikke være væsentlige nye aktiviteter i sagen. Når besigtigelsen er gennemført, og dialogen med Landsbyggefonden er genoptaget på et mere konkret grundlag, vil jeg samle op og orientere jer om status og den videre proces.

I skal derfor forvente at høre fra mig igen i **starten af 2. kvartal 2026**, hvor jeg vil give en opdatering på, hvad der er aftalt med Landsbyggefonden, og hvordan vi foreslår at arbejde videre herfra.



Glædelig jul og Godt nytår

Jeg vil ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår – vi ses i 2026.

Mvh

Projektleder Lars Ole Lindholm Hansen